惠民项目安装工程采购招标公告

招标编号：ZB201906-HBGC01
一.招标条件

本招标项目惠民县生活垃圾焚烧发电项目安装工程发包人为北京京城环保股份有限公司，建设资金为公司筹集。项目已具备招标条件，现对该项目的施工合同进行国内公开招标。

二.项目概况与招标范围

2.1 项目概况
    2.1.1项目名称：惠民县生活垃圾焚烧发电项目安装工程

2.1.2资金来源：公司筹集

2.1.3工程建设规模：安装工程主要包括2*300T/D生活垃圾焚烧炉+12MW汽轮发电系统及其配套所有工艺设备及工艺管道、电气、仪表、控制、信号、防腐保温等安装工程。

2.1.4招标范围和内容：

招标范围：本项目主要机电设备安装及工艺管线、烟、风管路、电缆、桥架、管廊、除臭管线等所有机电设备安装内容以及配套设备设施接货、保管、二次倒运、安装、调试等工作（但也不局限于以上内容、具体详见招标工程量清单）。
招标内容：招标范围内的机电安装工程施工，不包括所有施工用主材。
2.2 工程建设地点：山东省滨州市惠民县现有填埋场规划区域内

2.3 计划开工日期2019年7月19日，2020年5月1日安装工程达到“72+24”验收条件、2020年5月15日前完成“72+24”验收，详见主要施工进度工期计划安排。

	序号
	主要施工进度计划
	开工时间
	完工时间

	1
	锅炉及焚烧炉主体吊装完成
	2019年7月19日
	9月20日

	2
	1#锅炉水压试验完成
	2019年10月10日
	10月15日

	3
	2#锅炉水压试验完成
	2019年11月10日
	11月15日

	4
	汽轮发电机组主体设备安装
	2019年10月5日
	12月15日

	5
	辅助工艺系统设备安装
	2019年10月15日
	2020年1月15日

	6
	工艺管路安装及压力试验完成
	2019年10月10日
	2020年2月25日

	7
	电气倒送电完成
	2020年3月8日
	3月15日

	8
	整体联动调试完成
	2020年4月1日
	4月15日

	9
	发电并网及“72+24”完成
	2020年5月1日
	5月15日


2.4 工程质量要求符合国家建筑工程施工验收规范标准且满足《DL/T 5210-2009 电力建设施工质量验收及评价规程》

三.投标人资格要求

经过我公司的资格预审，允许投标的厂家为：
1、山东四方安装工程有限公司

2、中易建设有限公司

3、四川省工业设备安装集团有限公司

4、中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司

5、山东省工业设备安装集团有限公司

6、盛安建设集团有限公司

7、苏华建设集团有限公司

8、河南省安装集团有限责任公司

9、湖南六建机电安装有限责任公司

10、迪尔集团有限公司

四.招标文件购买
凡有意参加投标者，请于2019年7月6日至2019年7月12日(法定公休日、节假日除外)，8时30分至11时30分，下午13时至17时(北京时间下同)，通过邮件形式购买，招标文件售价1000元，售出不退。图纸（电子版）押金2000元/套，押金在招标工作完成归还图纸时退回。账户信息：
收款单位：北京京城环保股份有限公司

开 户 行：招商银行北京东三环支行（行号308100005078） 

帐    号：11090 22700 10888

汇款之后请将付款回执发送到联系人邮箱
五.发布公告的媒介

本次公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、公司网站（http://www.bmei.com/），以上网站均不存在购买会员等付费特权，请投标人注意。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

七.联系方式

招标人：北京京城环保股份有限公司  地址：北京朝阳区工体北路4号院

联系人：徐非 徐明     电话：010-85236007  010-85235191-802

邮箱：281645881@qq.com
