上海污泥处理项目安装工程招标公告

招标编号：ZB202003-HBZB03
一.招标条件

本招标项目上海污泥处理项目（2X200t/d(80%湿污泥)干化焚烧生产线）机电设备安装工程发包人为北京京城环保股份有限公司，建设资金为公司筹集。项目已具备招标条件，现对该项目的施工合同进行国内公开招标。

二.项目概况与招标范围

2.1 项目概况
    2.1.1项目名称：上海污泥处理项目
2.1.2资金来源：公司筹集

2.1.3工程建设规模：安装工程主要包括2X200t/d(80%湿污泥)干化焚烧生产线设备及其配套所有工艺设备（含特种设备的报装）及钢结构平台、非标、工艺管道（含压力管道的报装）、电气、仪表、控制、信号、防腐保温等安装工程。

2.1.4招标范围和内容：

招标范围：本项目主要机电设备安装及工艺管线、烟、风管路、电缆、桥架、管廊等所有机电设备及配套设备设施的卸车、开箱检验、接货清点、保管、二次倒运、安装、调试等工作（包含并不限于特种设备的报装、电气仪表的调试、各种设备的单机调试及配合分包方对整个系统联运调试、保运）。
详见本项目设备安装招标文件及安装合同内容。
2.2 工程建设地点：上海市
2.3主要施工进度工期计划安排如下。
	序号
	任务名称
	开始时间
	完成时间

	1
	施工准备
	2020年5月1日
	2020年7月15日

	1.1
	进场手续办理
	2020年5月1日
	2020年5月20日

	1.2
	临时设施建设
	2020年5月20日
	2020年7月15日

	2
	安装施工
	2020年7月20日
	2021年1月15日

	2.1
	室内设备
	2020年7月20日
	2020年12月7日

	2.2
	室外设备
	2020年9月1日
	2020年10月29日

	2.3
	管道工程
	2020年9月12日
	2020年12月25日

	2.4
	电气、仪表工程
	2020年9月22日
	2021年1月8日

	2.5
	保温工程
	2020年10月14日
	2021年1月15日

	3
	单机调试
	2020年12月2日
	2020年12月31日

	4
	单机调试消缺整改
	2020年12月23日
	2021年1月31日

	5
	烘炉
	2020年12月12日
	2020年12月31日

	6
	空载联动调试
	2021年1月22日
	2021年3月24日

	7
	空载联动调试消缺整改
	2021年3月1日
	2021年4月5日

	8
	载荷联动调试
	2021年4月6日
	2021年4月23日


	9
	72+24小时性能考核
	2021年4月24日
	2021年4月30日

	10
	3个月稳定试运行
	2021年5月1日
	2021年7月29日


2.4 工程质量要求符合国家建筑工程施工验收规范标准。
三.投标人资格要求
经过我公司的资格预审，本次允许投标的厂家为：

1、兴润建设集团有限公司
2、南通通博设备安装有限公司
3、江苏威达建设有限公司
4、湖南省工业设备安装有限公司
5、江苏天目建设集团有限公司
6、苏华建设集团有限公司

四. 招标文件购买

以上通过我公司资格预审的投标者，请于2020年4月22日至2020年5月8日(法定公休日、节假日除外)，9时00分至11时30分，下午13时至17时(北京时间下同)，通过邮件形式购买，招标文件售价1000元，售出不退。
账户信息：

收款单位：北京京城环保股份有限公司

开 户 行：招商银行北京东三环支行（行号308100005078） 

帐    号：11090 22700 10888

汇款之后请将付款回执发送到联系人邮箱
五.发布公告的媒介

本次公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、公司网站（http://www.bmei.com/），以上网站均不存在购买会员等付费特权，请投标人注意。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

六.联系方式

招标人：北京京城环保股份有限公司  地址：北京朝阳区工体北路4号院

联系人：郭亮     电话：010-85236086/15001010916
邮箱：88263171@qq.com                                                                                          
                                      北京京城环保股份有限公司

                                              2020.4.22
