河间项目安装工程采购招标公告

招标编号：ZB202007-HBGC01   

一.招标条件

本招标项目河间市垃圾综合处理发电项目机电安装工程发包人为北京京城环保股份有限公司，建设资金为公司筹集。项目已具备招标条件，现对该项目的施工合同进行国内公开招标。

二.项目概况与招标范围

2.1 项目概况
    2.1.1项目名称：河间市垃圾综合处理发电项目机电安装工程

2.1.2资金来源：公司筹集

2.1.3工程建设规模：安装工程主要包括2*500T/D生活垃圾焚烧炉+20MW凝汽式汽轮机，配一台25MW发电机系统， 500T/D渗滤液处理系统，1条50t/d餐厨垃圾处理线，1条50t/d市政污泥处理线，1条50t/d城镇粪便处理线等及其配套所有工艺设备及工艺管道、电气、仪表、控制、信号、防腐保温、油漆等安装、试验及调试内容。

2.1.4招标范围和内容：

1、招标范围：
本项目主要机电设备安装及工艺管线、烟、风管路、电气、仪表、电缆、桥架、管廊、除臭管线、防腐保温等所有机电设备安装内容及工艺管线试验（打压、探伤、酸洗、钝化、蒸汽吹扫等试验）和配套设备设施卸货、保管、二次倒运、安装、调试、配合试运行等工作（包括不限于以上内容、具体详见合同工程量清单），具体详见以下表述：
（1）设备及管道系统安装：2台500T/垃圾焚烧炉（重庆三峰）+余热锅炉系统及辅机（北京巴威）；一台25MW凝汽式汽轮发电机组（长江动力）；余热锅炉钢结构及紧身封闭（不含屋面板和墙面板）；焚烧炉系统；各汽、水系统；渗滤液处理系统；各风机及其管路；灰渣输送系统；各水泵（含消防）及其系统；汽轮发电机系统（含汽机辅机、油管道系统及启机滤油等）；液压站及液压管道机及滤油、循环水及工业水系统（含生活用水系统）；卸料门；汽车衡、隔热保温材料、冷却塔；常规起吊设备；点火油系统；加药系统；压缩空气系统；餐厨垃圾预处理及提油系统、污泥干化处理系统；全厂除臭系统；采暖及淋浴换热机组；渗滤液收集及输送系统；烟气净化除尘器的滤袋安装；烘炉配合及煮炉；上述所有系统的全厂区内管道；
（2）电气及自控系统安装：传动设备的电气安装、调试；一次、二次仪表的安装、调试；高低压柜、DCS柜、仪表柜、就地柜、操作台等柜（盘）的安装；主变压器、厂用变压器的安装；直流及UPS系统；综合保护系统；高低压变频装置；本工程所涉及到的电力电缆、控制电缆、仪表电缆的桥架安装、穿线管的安装、电缆敷设及电缆头的制作、接线；全场电缆施工；安装范围内设备本体的照明灯杆制作及灯具的安装、照明管线及电缆的敷设；盘（柜）、箱、台、仪表到传动控制设备接线及配合调试；各系统配电室，低压系统接地、高压系统接地及DCS弱电系统接地、防雷接地(含设备及管道接地），安装及检测；CEMS系统安装；工业监控及大屏系统（仅包含中控室只各摄像头电缆敷设、配管穿线）；外部电网杆塔至35kV配电装置高压电缆敷设（含检测费；两端接头施工由电力公司负责）。

（3）安装范围内设备、管道、平台扶梯等的油漆及补漆，管道介质名称及流向标志、设备标识，以及烟风管道等非标件的制作与安装。
（4）所有设备（厂家安装合同含二次灌浆的除外）的二次灌浆及垫铁（含灌浆料、垫铁）等。
（5）完成安装范围内所有单机调试、分系统调试、并全面配合整套启动试车,办理有关安装报检、检测、校验、取证工作（含锅炉第三方性能检测）、质检、安检、招投标手续并承担相关费用和完成本机电设备安装工程所必须的各项工作。
（6）本建设项目承包人安装范围内的所有设备、货物以及材料（含第（7）条以外甲供设备及材料，如机修、化验室设备等）的接收、卸车、防护、保管、二次搬运等。 

（7）本招标文件安装内容不包括：烟气净化系统（省煤器出口至除尘器出口膨胀节）、SNCR系统、垃圾吊、汽机吊、渣吊、电梯、空冷岛、除盐水、飞灰固化、中水处理、工业监控及大屏、电力接入调度自动化、电力接入系统通信设备、渗滤液膜系统和厌氧系统、粪便处理、炉墙砌筑。

（8）承包人原则上应负责第（7）条系统及设备的有关全部界面接口工作（含各类管路及电控等）,具体以供货范围为界，界面以外的安装工作由承包人完成。如有特殊情况，以我公司设备安装采购合同界线为准。
（9）负责与安装工程有关的现开孔洞及预留孔洞封堵（含防火封堵、防火涂料等）。

（10）施工现场内无临建场地，发包人只提供生产用水、用电接入点，现场周边区域场地费用（含甲供设备、材料堆放场地）及其他费用需分包自行考虑。
2、招标内容：招标范围内的机电安装工程施工。

3、甲供材范围：电缆（电缆头不含）、电线、管材、型材、管件、阀门、法兰、仪表、支吊架、电缆桥架、保温材料、电气防火涂料、防火胶泥、防火包、防火隔板。
2.2 工程建设地点：河北省沧州市河间市兴村镇阁上村

2.3 计划开工日期2020年8月1日，2020年10月20日1号炉水压试验，2020年12月15日1号炉点火烘炉，2020年12月26日汽机扣缸。2020年7月31日完成“72+24”试运行，详见主要施工进度里程碑计划安排。

	序号
	主要施工进度计划
	里程碑节点时间

	1
	锅炉及焚烧炉开始安装
	2020年8月1日

	2
	1#锅炉水压试验完成
	2020年10月22日

	3
	1#锅炉点火烘炉完成
	2020年12月15日

	4
	汽扣缸
	2020年12月26日

	5
	2#锅炉水压试验完成
	2021年1月10日

	6
	倒送电
	2021年2月19日

	7
	发电并网及“72+24”完成
	2021年7月31日


2.4 工程质量要求符合国家建筑工程施工验收规范标准且满足《DL/T 5210-2018 电力建设施工质量验收及评价规程》

三.投标人资格要求

经过我公司的资格预审，允许投标的厂家为（排名不分先后）：
1、河南省安装集团有限责任公司
2、苏华建设集团有限公司
3、山东省工业设备安装集团有限公司
4、中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司
5、江苏天目建设集团有限公司
6、中国电建集团河北工程有限公司
7、湖南省工业设备安装有限公司
8、盛安建设集团有限公司 

四. 招标文件购买

凡有意参加投标者，请于2020年7月2日至2020年7月6日(北京时间下同)，通过邮件形式购买，招标文件售价1000元，售出不退。图纸（电子版）押金2000元/套，押金在招标工作完成归还图纸时退回。账户信息：
收款单位：北京京城环保股份有限公司

开 户 行：招商银行北京东三环支行（行号308100005078） 

帐    号：11090 22700 10888
汇款之后请将付款回执发送到联系人邮箱
五.发布公告的媒介

本次公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、公司网站（http://www.bmei.com/），以上网站均不存在购买会员等付费特权，请投标人注意。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

六.联系方式

招标人：北京京城环保股份有限公司  地址：北京朝阳区工体北路4号院

联系人：徐非     电话：010-85236007  13331126855
邮箱：281645881@qq.com
